

# Umwandlung der Gemeinschaftsschule in die Realschule Klettgau

## Beteiligungs-Werkstatt, 23.10.2018

→ *Stand der Umsetzung am 23.10.2019*

### Handlungsfeld „Schulleitung und Lehrerversorgung“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretärin (5 Tage/Woche) (G)</li> <li>• Unterstützung der Gemeinde z. B. Werbung / Infoveranstaltung / Homepage (AGs, neue Lehrer*innen) (G)</li> <li>• Zurverfügungstellung von Wohnungen für junge Lehrer*innen und Kinderbetreuung (G)</li> <li>• Schulleitung bis zum Tag der offenen Tür auswählen und präsentieren (S)</li> <li>• 2 feste Klassenlehrer*innen bis zum Tag der offenen Tür auswählen und präsentieren (S)</li> <li>• bestehende Lehrer*innen behalten (S)</li> <li>• Dauerhafte Unterstützung des Schulamtes bei Ausfällen der Lehrer*innen und fachliche Unterstützung der Schulleitung (S)</li> <li>• Rektoren-Stelle ausschreiben (S)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelle wurde mit ausreichend Einarbeitungszeit neu besetzt</li> <li>• Unterstützung erfolgt</li> <li>• Wohnung wurde bisher nicht nachgefragt</li> <li>• Stelle wurde 09/2019 durch Schulamt ausgeschrieben</li> <li>• standen vor den Sommerferien fest und wurden bekanntgegeben</li> <li>• gute Versorgung trotz Lehrermangel</li> <li>• gute Zusammenarbeit mit Schulamt</li> <li>• Stelle wurde 09/2019 durch Schulamt ausgeschrieben</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertrauen in die Lehrer (E)</li> <li>• Kinder motivieren (E)</li> <li>• Positive Eindrücke weitervermitteln (E)</li> <li>• Werbung für die eigene Schule (E + S)</li> <li>• Lehrer*innen motivieren, dass sie bleiben (S)</li> <li>• Konstruktiv zusammenarbeiten mit Schulträger und Leitung (S)</li> <li>• Positive und offene Kommunikation (S)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>

## Handlungsfeld „Gebäude und Infrastruktur“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulumt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehrer in Planung einbinden (G)</li> <li>• Beginn Renovierung VOR Tag der offenen Tür (G)</li> <li>• Verlässlicher Terminplan für Neubau / Renovierung (G)</li> <li>• 2 Klassenräume bis zum Tag der offenen Tür ansprechend herrichten (G)</li> <li>• Gemeindeinterne Busverbindung (evtl. Kostenübernahme -&gt; Prüfauftrag) (G)</li> <li>• Komplette Toilettenanlagen renovieren VOR Tag der offenen Tür (G)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erfolgt</li> <li>• ist erfolgt</li> <li>• ist sehr schwierig, u.a. wegen notwendiger Beteiligung Fachplaner</li> <li>• ist erfolgt</li> <li>• Busverbindung besteht, Kostenübernahme erfolgt nicht</li> <li>• Toilettenanlagen wurden saniert</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumkonzept erarbeiten (S)</li> <li>• Gestaltungskonzept (S)</li> <li>• Arbeitsgruppe Raumkonzept</li> <li>• Maleraktionstag</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den Bauantrag notwendig gewesen und ist erfolgt</li> </ul>

## Handlungsfeld „Image“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulumt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presseberichte lancieren (G)</li> <li>• Infolyer „REALSCHULE“ + Logo SA + G + Schule (G+Schule)</li> <li>• Spatenstich mit Schülern (G)</li> <li>• Fortführung Workshop (G)</li> <li>• Info-4-Veranstaltung gemeinsam Erzingen und Griesen (S)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ist erfolgt</li> <li>• Logo und Flyer wurden erstellt</li> <li>• wird noch durchgeführt.</li> <li>• bei Bedarf</li> <li>• ist erfolgt</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presseberichte lancieren (S)</li> <li>• Multiplikatoren positiv (E)</li> <li>• Aktuelle Homepage (S)</li> <li>• Tag der offenen Tür (S)</li> <li>• Vorstellung Schulleitung im Gemeindeblatt</li> <li>• Kooperation mit Grundschulen</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wird umgesetzt wo möglich</li> <li>• Homepage ist überarbeitet, auf Aktualität wird geachtet</li> <li>• noch offen</li> <li>• Kooperation: gemeinsamer päd. Tag, gemeinsame Projekte (Fußball, Basteln, Straßenkunst)</li> </ul>

### Handlungsfeld „Alleinstellungsmerkmale“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansprechendes Schulgebäude (G)</li> <li>• Ausreichende Lehrerzuweisung (S)</li> <li>• Mensa beibehalten (G)</li> <li>• DiLer weiter unterstützen (G)</li> <li>• Ausbau Sportanlage außen (G)</li> <li>• Hausaufgabenbetreuung (G) wie Griefßen</li> <li>• Sportlehrer spezifisch (besondere Sportarten) (S)</li> <li>• Deputatsstunde Coaching / Hausaufgabenbetreuung (S)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierungsarbeiten sind erfolgt, Neubau in Planung</li> <li>• gegeben</li> <li>• wird beibehalten</li> <li>• wird weiter unterstützt</li> <li>• wird in einem 2. Schritt angegangen</li> <li>• wird gewährleistet</li> <li>• Ballsport AG</li> <li>• Coaching kann mit abgerechnet werden</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Kommunikation (S)</li> <li>• Attraktive AG Angebote (S+E)</li> <li>• Weiter Lernentwicklungsgespräch regelmäßig (S)</li> <li>• Elterncafé (E)</li> <li>• Spezifische Lehrer / Eltern / Bürger*innen AG (E,S,G)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation erfolgt über Gemeindeblatt und Homepages</li> <li>• erfolgt 2 mal im Jahr</li> </ul>

### Handlungsfeld „Kooperation, guter Austausch und Atmosphäre“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht von Realschule „neuen Typs“ sprechen, da gefährlich → denn Kinder sind keine Versuchskaninchen (G/S)</li> <li>• „RS KLETTGAU“ (alle in Gemeinde sollen sich mit Schule identifizieren (G/S)</li> <li>• Klare Infos über zukünftige Schulleitung (S)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wird beachtet</li> <li>• wurde beachtet</li> <li>• Infos wurden mitgeteilt und Stelle wurde durch Schulamt 09/2019 ausgeschrieben</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltern und Kinder von Schulanmeldung überzeugen → Werbung, Besuche, Gespräche</li> <li>• AGs</li> <li>• Gemeinsamer Aktionstag (z. B. im Advent, Hallensporttag, BuJus, Minimarathon, Sternwanderung, Theater)</li> <li>• Vernetzung der Klassen</li> <li>• Fasnachtstanz</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ist für Schuljahr 2019/20 gut gelungen</li> <li>• Aktionstage finden statt</li> <li>• Basteln im Advent, Fußballturnier, Straßenkunst</li> <li>• Vorlesetag</li> <li>• findet statt</li> </ul>

### Handlungsfeld „Schülerinnen und Schüler“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau (G)</li> <li>• Schüler und Politik: Junger Gemeinderat (G)</li> <li>• Lehrkräfte für Bläserklasse / Bilingual (S)</li> <li>• genug Lehrkräfte (Schulamt)</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauantrag wird 10/2019 eingereicht</li> <li>• Antrag muss von Jugendlichen gestellt werden</li> <li>• wird nach Stabilisierung der Schülerzahlen thematisiert</li> <li>• ja</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coachinggespräche (S)</li> <li>• Vertrauen und Zutrauen (E+S)</li> <li>• Aktive Unterstützung / Begleitung der Kinder durch Eltern (E)</li> <li>• Lernentwicklungsgespräche (E+S)</li> <li>• Erlebnispädagogik (S)</li> <li>• Schulphilosophie / Schulcurriculum</li> <li>• Bläserklasse / Bilingual / Sport / NW → Individualität</li> <li>• Beziehungen aufbauen zwischen GS und RS!</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beziehungen zwischen den Schulen werden aufgebaut und gefördert (interne Fortbildungen etc.)</li> <li>• erfolgt 2 mal im Jahr</li> <li>• 5er Hütte und verschiedene Events im Jahr</li> <li>• steht</li> <li>• klappt!</li> </ul>

### Handlungsfeld „Vertrauen“

<p><b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäude Gemeinde</li> <li>• Einsetzen für Busanbindung der Gemeinde</li> <li>• Baumaßnahmen deutlich vor Tag der offenen Tür! Januar!</li> <li>• Gebäudekonzept mit Absprache der Lehrer*innen</li> <li>• Sanierungskonzept</li> <li>• Positive Medienbegleitung initiieren</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Zusagen einhalten Lehrerversorgung (S) Mai</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauantrag wird 10/2019 eingereicht</li> <li>• Busverbindung besteht</li> <li>• Sanierungsmaßnahmen sind erfolgt</li> <li>• erfolgt</li> <li>• wurde umgesetzt</li> <li>• ist erfolgt</li> <li>• ist erfolgt</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen Schule und Eltern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsetzen für Busverbindungen durch Eltern</li> <li>• GS-Empfehlungen der Lehrer</li> <li>• Gemeinsame Aktivitäten zwischen den Schulen und der Gemeinde</li> <li>• Austausch unter den Elternbeiräten</li> </ul>	<p><b>Stand der Umsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siehe oben</li> </ul>

## Handlungsfeld „Transparenz“

<b>Maßnahmen Gemeinde und Schulamt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produzieren und verschicken eines Flyers</li><li>• Gemeinde nimmt Kontakt mit Grundschule / Grundschullehrer*innen auf und informiert (insb. Gießen) (G)</li><li>• Gemeinde entwirft ein Informationskonzept und setzt es um (G)</li><li>• Gemeinde lädt GMS-Schüler*innen und Grundschüler*innen zum Adventsessen ein in die Mensa</li></ul>	<b>Stand der Umsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ist erfolgt</li><li>• ist erfolgt</li> <li>• ist erfolgt</li> <li>• ist erfolgt und wird dauerhaft beibehalten</li></ul>
<b>Maßnahmen Schule und Eltern</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestalten eines Flyers (S)</li><li>• Information (aktuell) auf der Homepage mit Bild (ideal von Baggern) mit Kommentaren von Kooperationspartnern (Grundschule, Eltern, Lehrer, ...) (S)</li><li>• Engerer Kontakt / Vernetzung der beiden GS und der GMS → Treffen der Lehrerkollegien (S)</li><li>• Die jetzigen 4-Klässler besuchen die künftige Realschule, werden informiert, lernen Standort und Lehrer*innen kennen (Sportturnier, gemeinsames Essen, ...)</li></ul>	<b>Stand der Umsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Logo und Flyer wurden erstellt</li><li>• wird noch erfolgen, wenn Baumaßnahme begonnen</li> <li>• ist erfolgt</li> <li>• ist erfolgt</li></ul>